

Tableau des taches à effectuer avec leur antécédent. Ce tableau a été fait en se basant sur le WBS

Taches	Durée	Antécédent
Rédaction du SDP (A)	2 Jours	-
Rédaction du WBS(B)	1 Jour	A
Rédaction du PERT(C)	1 Jour	В
Rédaction du GANTT(D)	1 Jour	С
Rédaction du document de spécification(E)	3 Jours	-
Conception(F)	8 Jours	E
Codage(G)	30 Jours	F
Test(H)	5 Jours	G

DIAGRAMME DE PERT

(Voir fichier nommé diagramme.pert)

P.S: La phase de conception est composée de plusieurs sous partie qui n'ont pas été indiqué dans ce graphique pour un souci d'espace. Ainsi donc le lecteur devra considérer la conception comme un ensemble de sous tache regroupé (voir WBS);