## WBS (Work Breakdown Structure) DOCUMENT

## **GROUPE 1**

Tâches et sous-tâches	Prédécesseur	Durée (jours)	Date Début	Date Fin
A: A1: Organisation et structuration du groupe A2: Recensement des fonctionnalités de l'application web A3: Rédaction du SDP	-	2	05/02/2022	07/02/2022
B: Rédaction du WBS	Α	1	08/02/2022	09/02/2022
C : Rédaction de PERT	В	1	10/02/2022	11/02/2022
D : Rédaction de GANTT	С	1	10/02/2022	11/02/2022
E: Rédaction du document de spécification E1: Rédaction du SRS E2: Rédaction du SDD E3: Rédaction du Contribs	-	2	05/02/2022	07/02/2022
F: Conception F1: Conception générale et détaillé de la maquette F2: Conception de la page d'accueil F3: conception header F4: Conception grid nouveau fichier F5: Conception éditeur WBS F6: Conception éditeur PERT avec un script.js F7: Conception éditeur GANTT avec un script.js	E	6	08/02/2022	14/02/2022

4		
	12/03/2022	26/03/2022
	4	12/03/2022